



GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES GEMEINDERATES

Sitzungsdatum: Montag, 18.05.2026
Beginn: 20:00 Uhr
Ende: 20:45 Uhr
Ort: im Obergeschoss des Markthauses Burgberg

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Eckardt, André

Mitglieder des Gemeinderates

Bader, Erwin
Bader, Simon
Fink, Matthias
Held, Markus
Herz, Arnim
Rietzler, Elisabeth
Schlemmer-Petters, Stefanie
Schorrer, Andreas
Söldner, Marco
Spieß, Marc
Widenmayer, Felix
Wolf, Anna
Wolf, Sebastian
Zeller, Bernhard

Schriftführerin

Menzel, Heike

Verwaltung

Röck, Eva-Maria

Gäste

Herr Mayr, IB Kokai, 20:03 bis 20:45 Uhr

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder des Gemeinderates

Gilb, Albert
Waldmann, Kathrin

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Hochwasserschutz - Dorfbach - Planungsvorstellung - IB Kokai
2. Sonstiges

Erster Bürgermeister André Eckardt eröffnet um 20:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Hochwasserschutz - Dorfbach - Planungsvorstellung - IB Kokai

Dem Gemeinderat wurde der aktuelle Stand des Projekts zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Burgberger Dorfbach vorgestellt. Ziel der Maßnahme ist die Reduzierung des Hochwasserrisikos in besonders gefährdeten Bereichen, insbesondere im Bereich Bachtelweg, Markthaus, Kindergarten, Weinbergstraße und Bergstraße.

Das Gesamtprojekt ist in zwei Bauabschnitte („Teil Ost“ und „Teil West“) gegliedert. Im östlichen Abschnitt werden wesentliche wasserbauliche Maßnahmen umgesetzt, darunter die Herstellung eines Stahlbetongerinnes sowie der Neubau eines Durchlasses im Bereich der Alt-Bgm.-Köberle-Straße.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Spezialtiefbau, insbesondere im Bereich der Baugrubensicherung. Zum Einsatz kommen unter anderem Unterfangungen sowie Spritzbeton-Nagelwände, um angrenzende Bebauung zu sichern und die Arbeiten im beengten innerörtlichen Bereich durchführen zu können.

Auch im westlichen Bauabschnitt erfolgen weitere Ausbaumaßnahmen am Gewässerlauf, einschließlich Anpassungen an bestehende Infrastrukturen.

Zur Minimierung von Risiken während der Bauausführung wird eine umfassende messtechnische Überwachung durchgeführt. Diese umfasst unter anderem Beweissicherungsmaßnahmen, Erschütterungsmessungen, Rissbreitenmessungen sowie die Kontrolle von Wasserständen.

Das Projekt wird vom Wasserwirtschaftsamt Kempten als Auftraggeber umgesetzt. Beteiligt sind neben der Gemeinde Burgberg verschiedene Fachbüros für Planung, Tragwerksplanung und Bauüberwachung sowie spezialisierte Bauunternehmen.

Die Bauarbeiten haben im Mai 2026 begonnen. Für beide Bauabschnitte ist eine Fertigstellung bis Ende des Jahres 2026 vorgesehen, wobei einzelne Bauphasen – insbesondere im Bereich des Kindergartens – gestaffelt umgesetzt werden.

2 Sonstiges

Zu diesem Tagesordnungspunkt besteht kein Beratungsbedarf.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister André Eckardt um 20:45 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

gez.
André Eckardt
Erster Bürgermeister

gez.
Heike Menzel
Schriftführung